



МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
САЛОН ОБРАЗОВАНИЯ
MOSCOW INTERNATIONAL
EDUCATION FAIR

Целевое обучения в системе СПО: проектное управление

Сергей Весманов
профессор МГПУ

18—21 АПРЕЛЯ
ВДНХ, ПАВИЛЬОН 75

Проектирование и управление проектом: технологии инициирования, планирования и выполнения проекта

- **Название программы:** Школа лидеров СПО: Целевое обучение;
- **Состав участников:** 57 команд (два представителя) из образовательных организаций среднего профессионального образования;
- **География:** от Калининграда до Якутии;
- **Отрасли:** добывающая и перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля и сервис, финансы;

Проектные сессии

1.Инициирование проекта: функция обоснования необходимости и осуществимости;

2.Технологии планирования проекта:

- планирование целей;
- построение иерархической структуры работ;
- схема организации: ответственность и коммуникации;
- график работ и планирование ресурсов;
- бюджет проекта;

3. Модель управления проектом:


- субъекты управления;
- объекты управления;
- процессы управления;

4. Защита проекта. Анализ первых результатов;

Формирование проектных целей


1. Разработка и внедрение систем диагностики потребностей работодателей; актуальных изменений учебных курсов и программ; создание новой модели трудоустройства выпускников.
2. Увеличение на 20% доли выпускников, трудоустроенных по специальности через заключение договоров целевого обучения в среднесрочной перспективе (3 года).
3. Создание механизма взаимодействия с работодателями на основе договоров целевого обучения, обеспечивающего ежегодное трудоустройство выпускников до 70% от выпуска к 31.12.2020 года.

Доля выпускников,
трудоустроенных по
специальности




Ц
е
л
ь

Доля студентов, обучающихся
по договорам целевого обучения




п
р
о
е
к
т
а

Количество работодателей,
принимающих участие в проекте



Пример иерархической структуры работ


Цель проекта




Системная модель управления проектом

Объекты управления

Субъекты управления




Первые результаты:



- Разработан механизм формирования спроса работодателей на знания и компетенции выпускников
- Разработан механизм взаимодействия с предприятиями в рамках целевого обучения
- Увеличено количество совместных с работодателем образовательных событий
- Заключены договоры целевого обучения





Среднесрочные перспективы



**Реализация проекта позволит
достичь следующих
результатов:**

- Увеличение заключенных договоров на целевое обучение;
- Рост трудоустройства выпускников по специальности;
- Увеличение численности ВКР, заказанных работодателями;
- Увеличение доли реализуемых программ ПМ, прошедших экспертизу работодателей;
- Рост числа наставников от работодателей.





МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
САЛОН ОБРАЗОВАНИЯ
MOSCOW INTERNATIONAL
EDUCATION FAIR

СПАСИБО