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БЕЗОПАСНОСТ
Ь НА СТРОЙКЕ. 
Основные причины 
аварий 
1. Ошибки при организации 

строительных площадок 

2. Частая смена мест 
эксплуатации кранов, 
связанная с монтажом и 
демонтажом 

3. Неэффективность системы 
производственного 
контроля 

ТРЕБУЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОРГ-ТЕХ РЕШЕНИЙ: ПОС и ППР 
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ВАРИАНТНАЯ 

ПРОРАБОТКА ОРГ-ТЕХ 

РЕШЕНИЙ : SYNCHRO 



Площадка под 
оборудование: 

– Общая масса 66 т 

– 69 элементов 
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• Вариант 1: «Монтаж 
россыпью» 

- ~45 циклов башенного крана 

- Общая продолжительность 15 
суток 

• Вариант 2: «Укрупнение» 

- Один подъем гусеничным 
краном блока на 55 т (8 часов 
удержания) 

- 5 циклов башенного крана 

- Общая продолжительность 9 
суток 

ВАРИАНТЫ УКРУПНЕНИЯ 

КОНСТРУКЦИЙ: SYNCHRO 

Дополнительный итог от 
укрупнения: 
Рост массы на крюке крана 
в ~3 раза 



 ИНЖЕНЕРЫ РОССИИ ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! 

«Для разработки сетевого графика 
строительства объектов создается 
оперативная группа в составе инженерно-

технических работников генподрядной, 
субподрядных организаций и Заказчика...» 

                                
Из документов Госстроя СССР, 1967 г. 



ИНЖЕНЕРЫ РОССИИ – ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! 
NPIRF.RU 

СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 


